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CONTRIBUINTE N.° 506 874 320

CADERNO DE ENCARGOS RELATIVO A CONTRATO DE EMPREITADA DE
OBRAS PUBLICAS, DESIGNADAMENTE EMPREITADA DA OBRA

DIVISORIAS NO EDIFiCIO PAGOS DO CONCELHO DESTINADAS A
GABINETES

Capitulo |
Disposic¢oes iniciais

Clausula 1.2
Objeto
O presente Cademo de Encargos compreende as clausulas a incluir no Contrato a celebrar no
ambito do concurso para a realizagdo da empreitada de “DIVISORIAS NO EDIFIiCIO PACOS
DO CONCELHO DESTINADAS A GABINETES ”

Clausula 2.2

Disposi¢des por que se rege a empreitada
1 - A execugédo do Contrato obedece:
a) As clausulas do Contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que dele
fazem parte integrante;
b) Ao Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de Janeiro (Cédigo dos Contratos Publicos, doravante
“CCP");
¢) Ao Decreto-Lei n.? 273/2003, de 29 de Outubro, e respetiva legislagdo complementar;
d) A restante legislagdo e regulamentagdo aplicavel, nomeadamente a que respeita 2
construgdo, a revisdo de pregos, as instalagdes do pessoal, a seguranga social, a higiene,
seguranga, prevengédo e medicina no trabalho e a responsabilidade civil perante terceiros;
e) As regras da arte.
2 - Para efeitos do disposto na alinea a) do nimero anterior, consideram-se integrados no
Contrato:
a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto no
artigo 99.° do Cédigo dos Contratos Publicos e aceites pelo adjudicatario nos termos do
disposto no artigo 101.° desse mesmo Coédigo;
b) O suprimento dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados pelos
concorrentes, desde que tais erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo érgéo
competente para a decisdo de contratar, nos termos do disposto no artigo 61.° do CCP;
¢) Os esclarecimentos e as retificagdes relativos ao cademo de encargos;
d) O caderno de encargos;
e) O projeto;
f) A proposta adjudicada;
g) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;
h) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no caderno de
encargos.

Clausula 3.2
Interpretagédo dos documentos que regem a empreitada

1 - No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a h)
do n.° 2 da clausula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que sdo ai indicados.

2 - Em caso de divergéncia entre o caderno de encargos e o projeto de execugdo [ou o
programa, no caso previsto no n.° 3 do artigo 43.° do CCP], prevalece o primeiro quanto a
definicdo das condigbes juridicas e técnicas de execugdo da empreitada e o segundo em tudo o
que respeita a definicdo da prépria obra.
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3 - No caso de divergéncia entre as varias pegas do projeto de execugéo [preceito ndo aplicavel
no caso previsto no n.° 3 do artigo 43.° do CCFJ:

a) As pegas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizagdo, as
caracteristicas dimensionais da obra e a disposigéo relativa das suas diferentes partes;

b) As folhas de medigbes discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo de
quantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outras no que se refere a natureza e
quantidade dos trabalhos, sem prejuizo do disposto nos artigos 50.° e 61.° do CCP;

¢) Em tudo o mais prevalece o que constar da memoria descritiva e das restantes pegas do
projeto de execugao.

4 — Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a h) do n.° 2 da
cldusula anterior e o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos
ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99.° do Cédigo dos Contratos
Publicos e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo
Cadigo [preceito ndo aplicavel se o contrato n&o for reduzido a escrito nos termos da alinea d)
don.°1edon.®°2do artigo 95.° do CCP.

Clausula 4.2

Esclarecimento de dividas
1 - As dlvidas que o empreiteiro tenha na interpretagdo dos documentos por que se rege a
empreitada devem ser submetidas ao diretor de fiscalizagdo da obra antes do inicio da
execucao dos trabalhos a que respeitam.
2 - No caso de as duvidas ocorrerem somente apos o inicio da execugédo dos trabalhos a que
dizem respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de fiscalizagdo da
obra, juntamente com os motivos justificativos da sua ndo apresentagdo antes do inicio daquela
execugao.
3 — O incumprimento do disposto no nimero anterior torna o empreiteiro responsavel por todas
as consequéncias da errada interpretagdo que porventura haja feito, incluindo a demoligdo e
reconstrugdo das partes da obra em que o erro se tenha refletido.

Clausula 5.7
Projeto
O projeto a considerar para a realizagdo da empreitada € o patenteado no procedimento.

Clausula 6.2 (
Habilitagoes adequadas e necessarias a execugdo da empreitada
Para execugdo da presente empreitada é necessario deter Alvara/Titulo de Registo emitido pelo
Instituto da Construgdo e do Imobiliario, I.P., contendo as habilitagdes adequadas e
necessarias, designadamente as seguintes:
1 — Trabalhos em perfis ndo estruturais, a qual tem de ser de classe que cubra o valor global da
proposta.

Clausula 7.2
Propostas variantes
N&o é admitida a apresentagédo de propostas variantes.

Clausula 8.2

Critério de adjudicacao
A adjudicagao sera feita segundo o critério do mais baixo prego.
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Clausula 9.2
Caugao
1 - Em virtude do preceituado no n.° 2 do artigo 88.° do CCP, nédo sera exigida ao adjudicatario
a prestacédo de caucio.
2 — No entanto, e tendo em vista garantir a celebragéo do respetivo contrato bem como o exato
e pontual cumprimento de todas as obrigacdes legais e contratuais, a entidade adjudicante
procedera a retengdo de 10 % do valor dos pagamentos a efetuar.

Clausula 10.2
Modo de apresentacgao das propostas

1- A proposta bem como os documentos que a constituem deverdo ser apresentados em suporte de
papel, entregue diretamente ou enviada por correio registado a entidade adjudicante, Municipio de
Valpacgos, Praga do Municipio 5430 — 482 Valpacos, até as 17:00 horas do dia 4 de abril de 2016.

2 - A proposta devera ser elaborada em conformidade com o Anexo A do presente caderno de encargos

e é constituida pelos seguintes documentos, obrigatoriamente redigidos em lingua portuguesa:

a) Declaragdo do concorrente de aceitagdo do conteudo do caderno de encargos, elaborada em

conformidade com o modelo constante do anexo | ao CCP, do qual faz parte integrante, a qual deve ser

assinada pelo concorrente ou por representante que tenha poderes para o obrigar;

b) Uma lista dos pregos unitarios de todas as espécies de trabalho previstas no projeto;

c¢) Plano de trabalhos;

d) Plano de pagamentos;

e) Memodria descritiva.

Capitulo I
Obrigacdes do empreiteiro

Secgéo |
Preparacédo e planeamento dos trabalhos

Clausula 11.2

Preparacédo e planeamento da execucao da obra
1 - O empreiteiro é responsavel:
a) Perante o dono da obra pela preparagéo, planeamento e coordenagéao de todos os trabalhos
da empreitada, ainda que em caso de subcontratagdo, bem como pela preparagéo,
planeamento e execucdo dos trabalhos necessarios a aplicagdo, em geral, das normas sobre
seguranga, higiene e saude no trabalho vigentes e, em particular, das medidas consignadas no
plano de seguranca e saude, e no plano de prevencado e gestdo de residuos de construcdo e
demoligéo;
b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparagdo, planeamento e coordenagédo dos
trabalhos necessarios a aplicagdo das medidas sobre seguranca, higiene e saude no trabalho
em vigor, bem como pela aplicagdo do documento indicado na alinea h) do n.° 4 da presente
clausula.
2 - A disponibilizagdo e o fornecimento de todos os meios necessarios para a realizagdo da
obra e dos trabalhos preparatérios ou acessorios, incluindo os materiais e os meios humanos,
técnicos e equipamentos, competem ao empreiteiro.
3 - O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o
uso corrente, sejam considerados como preparatorios ou acessoérios a execugdo da obra,
designadamente:
a) Trabalhos de montagem, construgédo, manutengdo, desmontagem e demolicdo do estaleiro;
b) Trabalhos necessarios para garantir a seguranga de todas as pessoas que trabalhem na obra
ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em
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geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de seguranga,
higiene e saude no trabalho e de policia das vias publicas;

¢) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisorias, de todas as servidées e
serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execugdo dos trabalhos e para
evitar a estagnagéo de aguas que os mesmos possam originar;

d) Trabalhos de construgio dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.

4 - A preparacéo e o planeamento da execugdo da obra compreendem ainda:

a) A apresentagd@o pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer duvidas relativas aos
materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execugéo da empreitada;

b) O esclarecimento dessas dlvidas pelo dono da obra;

c¢) A apresentacéo pelo empreiteiro de reclamacgées relativamente a erros e omissdes do projeto
que sejam detetados nessa fase da obra, nos termos previstos no n.° 4 do artigo 378.° do CCP;
d) A apreciagdo e decisdo do dono da obra das reclamagdes a que se refere a alinea anterior;
e) O estudo e defini¢do pelo empreiteiro dos processos de construgdo a adotar na realizagéo
dos trabalhos;

f) A elaboragdo e apresentagdo pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no caso
previsto no n.® 3 do artigo 361.° do CCP;

g) A aprovagao pelo dono da obra dos documentos referidos na alinea f);

h) A elaboragdo de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do plano de
seguranga e saulde, devendo analisar, desenvolver e complementar as medidas ai previstas,
em fungdo do sistema utilizado para a execugdo da obra, em particular as tecnologias e a
organizagao de trabalhos utilizados pelo empreiteiro.

Clausula 12.2

Plano de trabalhos ajustado
1 — No prazo de oito dias a contar da data da celebragdo do Contrato, o dono da obra pode
apresentar ao empreiteiro um plano final de consignagéo, que densifique e concretize o plano
inicialmente apresentado para efeitos de elaboragéo da proposta.
2 — No prazo de oito dias a contar da data da notificagdo do plano final de consignagao, deve o
empreiteiro, quando tal se revele necessario, apresentar, nos termos e para os efeitos do artigo
361.° do CCP, o plano de trabalhos ajustado e o respetivo plano de pagamentos, observando
na sua elaboracdo a metodologia fixada no presente caderno de encargos.
3 — O plano de trabalhos ajustado nédo pode implicar a alteragdo do prego contratual, nem a
alteragéo do prazo de conclusdo da obra nem ainda alteragdes aos prazos parciais definidos no
plano de trabalhos constante do Contrato, para além do que seja estritamente necessario a
adaptagéo do plano de trabalhos ao plano final de consignacgao.
4 - O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:
a) Definir com precisdo os momentos de inicio e de conclusdo da empreitada, bem como a
sequéncia, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execugdo das diversas espécies
de trabalho, distinguindo as fases que porventura se considerem vinculativas e a unidade de
tempo que serve de base a programagéo;
b) Indicar as quantidades e a qualificagdo profissional da mao-de-obra necessaria, em cada
unidade de tempo, a execugido da empreitada;
¢) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade de tempo,
a execugao da empreitada;
d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo no presente caderno de encargos,
que serao mobilizados para a realizagéo da obra.
5 - O plano de pagamentos deve conter a previsdo, quantificada e escalonada no tempo, do
valor dos trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para os pagamentos a
efetuar pelo dono da obra, de acordo com o plano de trabalhos ajustado.

Clausula 13.2
Modificagao do plano de trabalhos e do plano de pagamentos
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1 - O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por
razdes de interesse publico.

2 — No caso previsto no nimero anterior, 0 empreiteiro tem direito a reposi¢gdo do equilibrio
financeiro do Contrato em fungdo dos danos sofridos em consequéncia dessa modificacéo,
mediante reclamacdo a apresentar no prazo de 30 dias a contar da data da notificagdo da
mesma, que deve conter os elementos referidos no n.° 3 do artigo 354.° do CCP.

3 — Em quaisquer situagbes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em
vigor ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao empreiteiro, deve
este apresentar ao dono da obra, um plano de trabalhos modificado.

4 - Sem prejuizo do numero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que,
injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execugdo da obra ou dos
respetivos prazos parcelares, o dono da obra pode notificar o empreiteiro para apresentar, no
prazo de dez dias, um plano de trabalhos modificado, adotando as medidas de corre¢do que
sejam necessarias a recuperac¢do do atraso verificado.

5 - Em quaisquer situagbes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor
ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao empreiteiro, deve este
apresentar ao dono da obra um plano de trabalhos modificado.

6 - Sem prejuizo do disposto no n.° 3 do artigo 373.° do CCP, o dono da obra pronuncia-se
sobre as alteragbes propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n.°s 3 e 4 da presente clausula no
prazo de dez dias, equivalendo a falta de prondncia a aceitagdo do novo plano.

7 — Em qualquer dos casos previstos nos nimeros anteriores, o plano de trabalhos modificado
apresentado pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que dele ndo resulte
prejuizo para a obra ou prorrogacéo dos prazos de execugéo.

8 - Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente
reajustamento do plano de pagamentos.

Seccéo I
Prazos de execugio

Clausula 14.°

Prazo de execugdo da empreitada
1 - O empreiteiro obriga-se a:
a) Iniciar a execugdo da obra na data da conclusdo da consignagido total ou da primeira
consignacdo parcial ou ainda da data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a
aprovagao do plano de segurancga e saude, caso esta Ultima data seja posterior;
b) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execugéo previstos no plano de trabalhos
em vigor;
¢) Concluir a execugéo da obra e solicitar a realizagdo de vistoria da obra para efeitos da sua
recegdo provisoria 30 dias a contar da data da sua consignagéo.
2 - No caso de se verificarem atrasos injustificados na execugédo de trabalhos em relagéo ao
plano de trabalhos em vigor, imputaveis ao empreiteiro, este é obrigado, a expensas suas, a
tomar todas as medidas de reforgo de meios de agéo e de reorganizagéo da obra necessarias a
recuperagao dos atrasos e ao cumprimento do prazo de execugao.
3 - Em nenhum caso serao atribuidos prémios ao empreiteiro.

Clausula 15.2
Cumprimento do plano de trabalhos

1 - O empreiteiro informa semanalmente o diretor de fiscalizacdo da obra dos desvios que se
verifiquem entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as
previsdes do plano em vigor.

2 - Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do ndmero anterior, ndo
coincidirem com os desvios reais, o diretor de fiscalizagdo da obra notifica-o dos que considera
existirem.
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3 - No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execugéo dos trabalhos previstos no
plano em vigor, de modo a pér em risco a conclusdo da obra dentro do prazo contratual, é
aplicavel o disposto no n.° 3 da clausula 13.2

Clausula 16.2

Multas por violagdo dos prazos contratuais
1 - Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execugdo da obra por facto imputavel ao
empreiteiro, o dono da obra pode aplicar uma sangédo contratual, por cada dia de atraso, em
valor correspondente a 1%. do prego contratual.
2 - No caso de incumprimento de prazos parciais de execucgédo da obra por facto imputavel ao
empreiteiro, & aplicavel o disposto no n.° 1, sendo o montante da sangéo contratual ai prevista
reduzido a metade.
3 — O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sangéo contratual por
incumprimento dos prazos parciais de execu¢éo da obra quando recupere o atraso na execugao
dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execugao do Contrato.

Clausula 17.2
Atos e direitos de terceiros
1 - Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execugdo da obra em virtude de qualquer facto
imputavel a terceiros, deve, no prazo de 10 dias a contar da data em que tome conhecimento
da ocorréncia, informar, por escrito, o diretor de fiscalizagdo da obra, a fim de o dono da obra
ficar habilitado a tomar as providéncias necessarias para diminuir ou recuperar tais atrasos.
2 - No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar
prejuizos ou perturbagdes a um servigo de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver ou
dever ter conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer
destes, esse facto ao diretor de fiscalizagdo da obra, para que este possa tomar as providéncias
que julgue necessarias perante a entidade concessionaria ou exploradora daquele servigo.

Seccgao |l
Condigées de execucgdo da empreitada

Clausula 18.2

Condigdes gerais de execugao dos trabalhos
1 - A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com
o projeto, com o presente cademo de encargos e com as demais condicoes técnicas
contratualmente estipuladas.
2 — Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no que
seja aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescrigdes técnicas definidas nos termos
da clausula 2.2.
3 - O empreiteiro pode propor ao dono da obra a substituigdo dos métodos e técnicas de
construgdo ou dos materiais previstos no presente caderno de encargos e no projeto por outros
que considere mais adequados, sem prejuizo da obtengdo das caracteristicas finais
especificadas para a obra.

Clausula 19.2
Erros ou omissodes do projeto e de outros documentos
1 - O empreiteiro deve comunicar ao diretor de fiscalizagdo da obra quaisquer erros ou
omissdes dos elementos da solugdo da obra por que se rege a execugéo dos trabalhos, bem
como das ordens, avisos e notificagdes recebidas.
2 - O empreiteiro tem a obrigacdo de executar todos os trabalhos de suprimento de erros e
omissdes que lhe sejam ordenados pelo dono da obra, o qual deve entregar ao empreiteiro
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todos os elementos necessarios para esse efeito, salvo, quanto a este ultimo aspeto, quando o
empreiteiro tenha a obrigagido pré contratual ou contratual de elaborar o projeto de execucéo.

3 — Relativamente a execucido de frabalhos de suprimento de erros e omissdes aplica-se o
preceituado no artigo 370.° do CCP.

4 - O dono da obra é responsavel pelos trabalhos de suprimento dos erros e omissdes
resultantes dos elementos que tenham sido por si elaborados ou disponibilizados ao
empreiteiro.

5 - O empreiteiro é responsavel por metade do preco dos trabalhos de suprimentos de erros ou
omissdes cuja detegdo era exigivel na fase de formagédo do contrato nos termos previstos nos
n.°s 1 e 2 do artigo 61.° do CCP, exceto pelos que hajam sido identificados pelos concorrentes
na fase de formagdo do contrato mas que ndo tenham sido expressamente aceites pelo dono
da obra.

6 - O empreiteiro é ainda responsavel pelos trabalhos de suprimento de erros e omissbes que,
ndo sendo exigivel a sua detegdo na fase de formagéo dos contratos, também ndo tenham sido
por ele identificados no prazo de 30 dias a contar da data em que |Ihe fosse exigivel a sua
detecgao.

Clausula 20.2
Alteragoes ao projeto propostas pelo empreiteiro

1 - Sempre que propuser qualquer alteragdo ao projeto, o empreiteiro deve apresentar todos os
elementos necessarios a sua perfeita apreciagao.

2 - Os elementos referidos no nimero anterior devem incluir, nomeadamente, a memoria ou
nota descritiva e explicativa da solugéo seguida, com indicagdo das eventuais implicagdes nos
prazos e custos e, se for caso disso, pegas desenhadas e calculos justificativos e
especificacbes de qualidade da mesma.

3 — Nado podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteragdes ao projeto

propostas pelo empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono da
obra.

Clausula 21.2

Mencoes obrigatérias no local dos trabalhos
1 - Sem prejuizo do cumprimento das obrigagbes decorrentes da legislagdo em vigor, o
empreiteiro deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificagdo da obra, do dono
da obra e do empreiteiro, com mengdo do respetivo alvara ou nimero de titulo de registo ou dos
documentos a que se refere a alinea a) do n.° 5 do artigo 81.° do CCP, e manter cdpia dos
alvaras ou titulos de registo dos subcontratados ou dos documentos previstos na referida
alinea, consoante os casos.
2 - O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservacgéao, o livro de
registo da obra e um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do clausulado contratual e
dos demais documentos a respeitar na execugdo da empreitada, com as alteragdes que neles
hajam sido introduzidas.
3 - O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho em
vigor, bem como a manter, a disposicdo de todos os interessados, o texto dos contratos
coletivos de trabalho aplicaveis.
4 - Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projeto
respeitantes aos trabalhos ai em curso.

Clausula 22.2
Ensaios
1 - Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificagdo das suas caracteristicas
e comportamentos sdo os especificados no presente caderno de encargos e 0s previstos nos
regulamentos em vigor e constituem encargo do empreiteiro.
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2 - Quando o dono da obra tiver dividas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a
realizagédo de quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.

3 - No caso de os resultados dos ensaios referidos no numero anterior se mostrarem
insatisfatérios e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as
despesas com 0s mesmos ensaios e com a reparagdo daquelas deficiéncias ficardo a seu
cargo, sendo, no caso contrario, de conta do dono da obra.

Clausula 23.2

Medigées
1 - As medigdes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos nédo previstos no
projeto e os trabalhos ndo devidamente ordenados pelo dono da obra sao feitas no local da
obra com a colaboragéo do empreiteiro e sdo formalizados em auto.
2 - As medigdes sdo efetuadas semanalmente, devendo estar concluidas até ao oitavo dia do
més imediatamente seguinte aquele a que respeitam.
3 - A realizacdo das medigdes obedece aos seguintes critérios:
a) As normas oficiais de medigdo que porventura se encontrem em vigor;
b) As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;
¢) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o dono da
obra e o empreiteiro.

Clausula 24.2
Patentes, licengas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados

1 - Salvo no que respeite a materiais e elementos de construgdo que sejam fomecidos pelo
dono da obra, correm inteiramente por conta do empreiteiro os encargos e responsabilidades
decorrentes da utilizagdo na execugdo da empreitada de materiais, de elementos de construgdo
ou de processos de construgdo a que respeitem quaisquer patentes, licengas, marcas,
desenhos registados e outros direitos de propriedade industrial.

2 - No caso de o dono da obra ser demandado por infragdo na execugdo dos trabalhos de
qualquer dos direitos mencionados no niumero anterior, o empreiteiro indemniza-o por todas as
despesas que, em consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha de pagar,
seja a que titulo for.

Clausula 25.2

Execucao simultianea de outros trabalhos no local da obra
1 - O dono da obra reserva-se o direito de executar ele préprio ou de mandar executar por
outrem, conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer frabalhos
ndo incluidos no Contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos contratados.
2 - Os trabalhos referidos no numero anterior sdo executados em colaboragéo com o diretor de
fiscalizagdo da obra, de modo a evitar atrasos na execugédo do Contrato ou outros prejuizos.
3 - Quando o empreiteiro considere que a normal execugdo da empreitada esta a ser impedida
ou a sofrer atrasos em virtude da realizagdo simultédnea dos trabalhos previstos no n.° 1, deve
apresentar a sua reclamacgéo no prazo de dez dias a contar da data da ocorréncia, a fim de
serem adotadas as providéncias adequadas a diminuicdo ou eliminagdo dos prejuizos
resultantes da realizagdo daqueles trabalhos.
4 - No caso de verificagdo de atrasos na execugdo da obra ou outros prejuizos resultantes da
realizagdo dos trabalhos previstos no n.° 1, o empreiteiro tem direito a reposi¢éo do equilibrio
financeiro do Contrato, de acordo com os artigos 282.° e 354.° do CCP, a efetuar nos seguintes
termos:
a) Prorrogagéao do prazo do Contrato por periodo correspondente ao do atraso eventualmente
verificado na realizagdo da obra, €;
b) Indemnizagédo pelo agravamento dos encargos previstos com a execucdo do Contrato que
demonstre ter sofrido.
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Clausula 26.2
Outros encargos do empreiteiro

1 - Correm inteiramente por conta do empreiteiro a reparagéo e a indemnizacéo de todos os
prejuizos que, por motivos que lhe sejam imputaveis, sejam sofridos por terceiros até a rececédo
definitiva dos trabalhos em consequéncia do modo de execucgdo destes ultimos, da atuagédo do
pessoal do empreiteiro ou dos seus subempreiteiros e fomecedores e do deficiente
comportamento ou da falta de seguranga das obras, materiais, elementos de construgdo e
equipamentos;

2 - Constituem ainda encargos do empreiteiro a celebragdo dos contratos de seguros indicados
no presente caderno de encargos, a constituicgdo das caugdes exigidas no programa do
procedimento [quando exigiveis] e as despesas inerentes a celebragéo do Contrato.

Secgao IV
Pessoal

Clausula 27.2

Obrigagdes gerais
1 - Sdo da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigagdes relativas ao pessoal
empregado na execugdo da empreitada, a sua aptidao profissional e a sua disciplina.
2 - O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos
trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apds ordem do dono da obra, o pessoal que haja
tido comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor probidade no
desempenho dos respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou
agentes do dono da obra, do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros.
3 - A ordem referida no numero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o
empreiteiro o exija, mas sem prejuizo da imediata suspenséo do pessoal.
4 - As quantidades e a qualificacdo profissional da mao-de-obra aplicada na empreitada devem
estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.

Clausula 28.°
Horario de trabalho
O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por tumnos, desde que,
para o efeito, obtenha autorizagdo da entidade competente, se necessaria, nos termos da
legislagdo aplicavel, e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo
programa ao diretor de fiscalizagéo da obra.

Clausula 29.2

Segurancga, higiene e satide no trabalho
1 - O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposi¢des legais e regulamentares em vigor
sobre seguranga, higiene e salde no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na
obra, correndo por sua conta os encargos que resultem do cumprimento de tais obrigacdes.
2 - O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposi¢des legais e
regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranga do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe
a assisténcia médica de que carega por motivo de acidente no trabalho.
3 - No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigagbes estabelecidas nos
numeros anteriores, o diretor de fiscalizagdo da obra pode tomar, a custa dele, as providéncias
que se revelem necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do empreiteiro.
4 - Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizagdo da obra
o exija, 0 empreiteiro apresenta apdlices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a
todo o pessoal empregado na obra, nos termos previstos no n.° 1 da clausula 34.2.
5 - O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizagdo da obra, pela
observancia das obrigagdes previstas nos nimeros anteriores, relativamente a todo o pessoal
empregado na obra.
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Capitulo 1l
Obrigagdes do dono da obra

Clausula 30.2

Prec¢o e condigoes de pagamento
1 - Pela execugdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigagbes decorrentes do
contrato, deve o dono da obra pagar ao empreiteiro a quantia total até € 14 641,00 (catorze mil,
seiscentos e quarenta e um euros), acrescida de IVA a taxa legal em vigor, no caso de o
empreiteiro ser sujeito passivo desse imposto pela execugao do Contrato.
2 - Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo o seu
montante determinado por medigbes mensais a realizar de acordo com o disposto na clausula
732,
3 - Os pagamentos sdo efetuados com o limite legal de sessenta dias nos termos do artigo
299.°,n.° 2, do CCP, apos a apresentagdo da respetiva fatura.
4 - As faturas e os respetivos autos de medigdo séo elaborados de acordo com o modelo e
respetivas instru¢des fornecidos pelo diretor de fiscalizagédo da obra.
5 - Cada auto de medicio deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que
tenham sido concluidos durante 0 més, sendo a sua aprovagao pelo diretor de fiscalizagdo da
obra condicionada a realizagdo completa daqueles.
6 - No caso de falta de aprovagdo de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o diretor
de fiscalizagdo da obra e o empreiteiro quanto ao seu conteudo, deve aquele devolver a
respetiva fatura ao empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os valores aceites pelo
diretor de fiscalizagdo da obra e uma outra com os valores por este ndo aprovados.
7 - O pagamento dos trabalhos a mais e dos trabalhos de suprimento de erros € omissdes &
feito nos termos previstos nos nimeros anteriores, mas com base nos precgos que lhes forem,
em cada caso, especificamente aplicaveis, nos termos do artigo 373.° do CCP.

Clausula 31.2
Adiantamentos ao empreiteiro

O regime juridico aplicavel aos adiantamentos ao empreiteiro consta do artigo 292.° e seguintes
do CCP.

Clausula 32.2
Mora no pagamento
Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigagbes de pagamento do prego
contratual, tem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em divida a taxa
legalmente fixada para o efeito pelo periodo correspondente a mora.

Clausula 33.2
Revisao de pregos

Nao se justifica revisdo de precos.

Secgdo V
Seguros

Clausula 34.2
Contratos de seguro
1 - O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja
apodlice deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a
apresentar comprovativo que o pessoal contratado pelos subempreiteiros possui seguro
obrigatério de acidentes de trabalho de acordo com a legislagdo em vigor em Portugal.
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2 - O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor,
durante o periodo de execugdo do Contrato, as apdlices de seguro previstas nas clausulas
seguintes e na legislagdo aplicavel, das quais deverdo exibir cépia e respetivo recibo de
pagamento de prémio na data da consignacéo.

3 - O empreiteiro € responsavel pela satisfagdo das obrigagdes previstas na presente secgao,
devendo =zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apdlices de seguro dos seus
subcontratados.

4 - Sem prejuizo do disposto no n.° 3 da clausula seguinte, o empreiteiro obriga-se a manter as
apolices de seguro referidas no n.° 1 validas até ao final & data da rececéo provisoria da obra
ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares afetas a obra ou ao
estaleiro, até a desmontagem integral do estaleiro.

5 - O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, copias e recibos de pagamento das
apolices previstas na presente secgéo ou na legislagéo aplicavel, ndo se admitindo a entrada no
estaleiro de quaisquer equipamentos sem a exibigdo daquelas copias e recibos.

6 -Todas as apodlices de seguro e respetivas franquias previstas na presente seccéo e restante
legislagdo aplicavel constituem encargo Unico e exclusivo do empreiteiro e dos seus
subcontratados, devendo os contratos de seguro ser celebrados com entidade seguradora
legalmente autorizada.

7 - Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem as
obrigagbes e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro perante o dono da obra e
perante a lei.

8 - Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obriga¢gdes de pagamento dos
prémios referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva-se o direito de se
substituir aquele, ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e/ou por ele suportados.

Clausula 35.2
Outros sinistros
1 - O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil
automoével cuja apélice deve abranger toda a frota de veiculos de locomogéo prépria por si
afetos a obra, que circulem na via publica ou no local da obra, independentemente de serem
veiculos de passageiros e de carga, maquinas ou equipamentos industriais, de acordo com as
normas legais sobre responsabilidade civil automével (riscos de circulagdo), bem como
apresentar comprovativo que os veiculos afetos a obra pelos subempreiteiros se encontram
segurado.
2 - O empreiteiro obriga-se ainda a celebrar um contrato de seguro relativo aos danos proprios
do equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apolice deve cobrir todos os meios
auxiliares que vier a utilizar no estaleiro, incluindo bens iméveis, armazéns, abarracamentos,
refeitérios, camaratas, oficinas e maquinas e equipamentos fixos ou moéveis, onde devem ser
garantidos os riscos de danos proprios.
3 - O capital minimo seguro pelo contrato referido nos numeros anteriores deve perfazer, no
total, um capital seguro que ndo pode ser inferior ao capital minimo seguro obrigatério para os
riscos de circulagdo (ramo automovel).
4 - No caso dos bens imoveis referidos no n.° 2, a apélice deve cobrir, no minimo, os riscos de
incéndio, raio, explosdo e riscos catastréficos, devendo o capital seguro corresponder ao
respetivo valor patrimonial.
Capitulo IV
Representacio das partes e controlo da execugao do contrato

Clausula 36.2
Representagdao do empreiteiro
1 - Durante a execucéo do Contrato, o empreiteiro é representado por um diretor de obra, salvo
nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagdo diversa no caderno de encargos ou no
Contrato, se estabelecga diferente mecanismo de representagio.
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2 - O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitagdo pelo dono da obra, a confiar a sua
representagdo a um técnico com a seguinte qualificagdo minima: Encarregado geral.

3 - Apds a assinatura do Contrato e antes da consignagéo, o empreiteiro confirmara, por escrito,
o nome do diretor de obra, indicando a sua qualificagédo técnica e ainda se o mesmo pertence
ou ndo ao seu quadro técnico, devendo esta informagao ser acompanhada por uma declaragdo
subscrita pelo técnico designado, com assinatura reconhecida, assumindo a responsabilidade
pela diregdo técnica da obra e comprometendo-se a desempenhar essa fungdo com proficiéncia
e assiduidade.

4 - As ordens, os avisos e as notificagdes que se relacionem com os aspetos técnicos da
execugdo da empreitada sdo dirigidos diretamente ao diretor de obra.

5 - O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local da obra
sempre que para tal seja convocado.

6 - O dono da obra podera impor a substituicdo do diretor de obra, devendo a ordem respetiva
ser fundamentada por escrito.

7 - Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro & representado por quem
aquele indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para
responder, perante o diretor de fiscalizagdo da obra, pela marcha dos trabalhos.

8 - O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislagédo aplicavel em
matéria de seguranga, higiene e saude no trabalho e, em particular, pela correta aplicagédo do
documento referido na alinea h) do n.° 4 da clausula 11.2.

Clausula 37.2

Representacao do dono da obra
1 - Durante a execucg@o o dono da obra & representado por um diretor de fiscalizagéo da obra,
salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagéo distinta no caderno de encargos
ou no Contrato, se estabelega diferente mecanismo de representagao.
2 - O dono da obra notifica o empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizagdo da obra que
designe para a fiscalizagdo local dos trabalhos até a data da consignagdo ou da primeira
consignagao parcial.
3 - O diretor de fiscalizagdo da obra tem poderes de representa¢do do dono da obra em todas
as matérias relevantes para a execugdo dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas as
questdes que lhe sejam postas pelo empreiteiro nesse ambito, excetuando as matérias de
modificagao, resolu¢io ou revogagéao do Contrato.

Clausula 38.2

Livro de registo da obra
1 - O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e
rubricadas por si e pelo diretor de fiscalizagdo da obra, contendo uma informagéo sistematica e
de facil consulta dos acontecimentos mais importantes relacionados com a execugdo dos
trabalhos.
2 - Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra séo, para além dos referidos no
n.° 3 do artigo 304.° e no n.° 3 do artigo 305.° do CCP, os seguintes:
a) registos das visitas de fiscalizagdo, com observagdes que esta fizer ao modo de execugéo
dos trabalhos, a aplicagdo de materiais e qualidade e caracteristicas dos mesmos e acerca de
outras matérias de interesse para a obra;
b) verificagdo do cumprimento ou ndo dos prazos previstos, anotando-se as recomendacdes
adequadas, encerrando-se o texto com a assinatura do responsavel;
c) registo pelo empreiteiro ou seu representante e fiscal da obra, e no lugar especifico do livro,
datando no lugar préprio e assinando no final, a confirmagéo de que tomou, ou tomaram os
responsaveis, conhecimento do texto escrito pela fiscalizagdo da obra e das recomendacgdes
porventura transmitidas, e indicagdo das providéncias a tomar, ou, se ha discordancia, o
fundamento, motivos impeditivos de satisfazer as recomendagdes ou de solucionar os erros
ou inconvenientes apontados e tudo o mais que sobre a obra considere conveniente registar
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e transmitir a fiscalizagdo, para além do que, nos termos legais e regulamentares tiver de
requerer, reclamar ou transmitir ac dono da obra.

3 - O livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o devera
apresentar sempre que solicitado pelo diretor de fiscalizagdo da obra ou por entidades oficiais
com jurisdigdo sobre os trabalhos.

Capitulo V
Recegdo e liquidagédo da obra

Clausula 39.2

Rececgao provisoria
1 - A recegao provisoria da obra depende da realizagédo de vistoria, que deve ser efetuada logo
que a obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitagdo do empreiteiro ou por
iniciativa do dono da obra, tendo em conta o termo final do prazo total ou dos prazos parciais de
execugao da obra.
2 - No caso de serem identificados defeitos da obra que impegam a sua recegéo provisoria, esta
é efetuada relativamente a toda a extensdo da obra que ndo seja objeto de deficiéncia.
3 — O procedimento de recegio proviséria obedece ao disposto nos artigos 394.° a 396.° do
CCP.

Clausula 40.2
Prazo de garantia
1 - O prazo de garantia, no caso de defeitos relativos a presente obra, & de 2 anos.
2 - Excetuam-se do disposto no n.° 1 as substituigbes e os trabalhos de conservagédo que
derivem do uso normal da obra ou de desgaste e depreciago normais consequentes da sua
utilizagédo para os fins a que se destina.

Clausula 41.2

Rececéo definitiva
1 — No final dos prazos de garantia previstos na clausula anterior, é realizada uma nova vistoria
a obra para efeitos de recegao definitiva.
2 - Se a vistoria referida no nimero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas
condigbes de funcionamento e conservagdo, esta sera definitivamente recebida.
3 - A recegdo definitiva depende, em especial, da verificagdo cumulativa dos seguintes
pressupostos:
a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condigdes normais de
exploragéo, operagado ou utilizagdo, da obra e respetivos equipamentos, de forma que cumpram
todas as exigéncias contratualmente previstas;
b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obriga¢des decorrentes do periodo de garantia
relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.
4 - No caso de a vistoria referida no n.° 1 permitir detetar deficiéncias, deterioragdes, indicios de
ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a nédo verificagdo dos
pressupostos previstos no nimero anterior, o dono da obra fixa o prazo para a sua corregdo dos
problemas detetados por parte do empreiteiro, findo o qual sera fixado o prazo para a realizagédo
de uma nova vistoria nos termos dos nimeros anteriores.

Clausula 42.2
Liberagdo da caucédo

Em virtude do prazo de garantia da obra fixado na clausula 40° do presente Caderno de
Encargos a liberagdo de caugdo (cldusula 9° n.°2), destinado a garantir o exato e pontual
cumprimento das obrigagbes contratuais, sera promovida no prazo de 30 dias ap6s o termo do
respetivo prazo, ao abrigo do disposto no n.° 4 do artigo 295° CCP.
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Capitulo VI
Disposic¢oes finais

Clausula 43.2

Deveres de informacgéao
1 - Cada uma das partes deve informar de imediato a outra sobre quaisquer circunsténcias que
cheguem ao seu conhecimento e que possam afetar os respetivos interesses na execugéo do
Contrato, de acordo com as regras gerais da boa fé.
2 - Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer
circunstéancias, constituam ou nao forga maior, que previsivelmente impegam o cumprimento ou
o cumprimento tempestivo de qualquer uma das suas obrigagdes.
3 - No prazo de dez dias apds a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve informar a outra do
tempo ou da medida em que previsivelmente sera afetada a execugio do Contrato.

Clausula 44.2

Subcontratacdo e cessao da posi¢ao contratual
1 — O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas na proposta adjudicada, desde
que se encontrem cumpridos os requisitos constantes dos n.°s 3 e 6 do artigo 318.° do CCP.
2 — A subcontratagdo na fase de execugdo estd sujeita a autorizagdo do dono da obra,
dependente da verificagdo da capacidade técnica do subcontratado em moldes semelhantes
aos que foram exigidos ao empreiteiro na fase de formagéo do Contrato, aplicando-se, com as
necessaria adaptagdes, o disposto nos n°s 3 e 6 do artigo 318.° do CCP.
3 - Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos no
artigo 384.° do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que for
acordado quanto a revisdo de pregos.
4 - O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de fiscalizagdo da
obra para que este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do
pessoal dos subempreiteiros presentes na obra.
5 - O disposto nos numeros anteriores € igualmente aplicavel aos contratos celebrados entre os
subcontratados e terceiros.
6 - No prazo de cinco dias apés a celebracgédo de cada contrato de subempreitada, o empreiteiro
deve, nos termos do n.° 3 do artigo 385.° do CCP, comunicar por escrito o facto ao dono da
obra, remetendo-lhe copia do contrato em causa.
7 - A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigagdes contratuais &
do empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.
8 - A cesséo da posi¢do contratual por qualquer das partes depende da autorizagédo da outra,
sendo em qualquer caso vedada nas situagées previstas no n.° 1 do artigo 317.° do CCP.

Clausula 45.2

Resolugao do contrato pelo dono da obra
1 - Sem prejuizo das indemnizagbes legais e contratuais devidas, o dono da obra pode resolver
o contrato, além do preceituado n.° 1 do artigo 333.° do CCP, nos seguintes casos:
a) Incumprimento definitivo do Contrato por facto imputavel ao empreiteiro;
b) Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, diretivas ou instrugées transmitidas no
exercicio do poder de diregdo sobre matéria relativa a execugéo das prestagdes contratuais;
¢) Oposigao reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizagdo do dono da obra;
d) Cesséo da posi¢do contratual ou subcontratacdo realizadas com inobservancia dos termos e
limites previstos na lei ou no Contrato, desde que a exigéncia pelo empreiteiro da manutencgéo
das obrigagdes assumidas pelo dono da obra contrarie o principio da boa fé;
e) Se o valor acumulado das sangdes contratuais com natureza pecuniaria exceder o limite
previsto no n.® 2 do artigo 329.° do CCP;
f) Incumprimento pelo empreiteiro de decisbes judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;
g) Nao renovacgao do valor da caugdo pelo empreiteiro, nos casos em que a tal esteja obrigado;
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h) O empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

i) Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislagdo sobre
seguranca, higiene e saude no trabalho;

Jj) Se, tendo faltado & consignagdo sem justificagéo aceite pelo dono da obra, o empreiteiro ndo
comparecer, apos segunda notificagdo, no local, na data e na hora indicados pelo dono da obra
para nova consignacdo desde que nido apresente justificacdo de tal falta aceite pelo dono da
obra;

/) Se ocorrer um atraso no inicio da execugdo dos trabalhos imputavel ao empreiteiro que seja
superior a 1/40 do prazo de execugdo da obra;

m) Se o empreiteiro ndo der inicio & execugdo dos trabalhos a mais decorridos 15 dias da
notificagdo da decisdo do dono da obra que indefere a reclamacgéo apresentada por aquele e
reitera a ordem para a sua execugao;

n) Se houver suspenséo da execugdo dos trabalhos pelo dono da obra por facto imputavel ao
empreiteiro ou se este suspender a execugdo dos trabalhos sem fundamento e fora dos casos
previstos no n.° 1 do artigo 366.° do CCP, desde que da suspensao advenham graves prejuizos
para o interesse publico;

0) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.° 3 do artigo 404.°
do CCP;

p) Se nao foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou se néo for
repetida a execugdo da obra com defeito ou substituidos os equipamentos defeituosos, nos
termos do disposto no artigo 397.° do CCP;

q) Por razdes de interesse publico, devidamente fundamentado.

2 - Nos casos previstos no numero anterior, havendo lugar a responsabilidade do empreiteiro,
sera o montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo do dono da obra poder
executar as garantias prestadas.

3 - No caso previsto na alinea q) do n.° 1, o empreiteiro tem direito a indemnizacédo
correspondente aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes, ser
deduzido o beneficio que resulte da antecipagdo dos ganhos previstos.

4 - A falta de pagamento da indemnizagdo prevista no numero anterior no prazo de 30 dias
contados da data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado confere ao
empreiteiro o direito ao pagamento de juros de mora sobre a respetiva importancia.

Clausula 46.2

Resolugao do contrato pelo empreiteiro
1 - Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o empreiteiro pode resolver o
contrato, além do preceituado n.° 1 do artigo 332.° do CCP, nos seguintes casos:
a) Alteragdo anormal e imprevisivel das circunstancias;
b) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao dono da obra;
c) Incumprimento de obrigagdes pecuniarias pelo dono da obra por periodo superior a seis
meses ou quando o montante em divida exceda 25% do prego contratual, excluindo juros;
d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformacido da relagdo contratual do dono da
obra, quando tornem contraria & boa-fé a exigéncia pela parte publica da manutengdo do
contrato;
e) Incumprimento pelo dono da obra de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;
f) Se néo for feita consignagédo da obra no prazo de seis meses contados da data da celebragéo
do contrato por facto ndo imputavel ao empreiteiro;
g) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignagées parciais, o retardamento da consignagéo
ou consignagdes subsequentes acarretar a interrupgdo dos trabalhos por mais de 120 dias,
seguidos ou interpolados;
h) Se, avaliados os trabalhos a mais, os trabalhos de suprimento de erros e omissdes e os
trabalhos a menos, relativos ao Contrato e resultantes de atos ou factos ndo imputaveis ao
empreiteiro, ocorrer uma redugéo superior a 20% do prego contratual;
/) Se a suspensado da empreitada se mantiver:
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i) Por periodo superior a um quinto do prazo de execugéo da obra, quando resulte de caso de
for¢a maior;
ii) Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto imputavel ao
dono da obra;
m) Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.° do CCP, os danos do empreiteiro
excederem 20% do preco contratual.
2 - No caso previsto na alinea a) do numero anterior, apenas ha direito de resolugdo quando
esta ndo implique grave prejuizo para a realizagdo do interesse publico subjacente a relagédo
juridica contratual ou, caso implique tal prejuizo, quando a manutengdo do contrato ponha
manifestamente em causa a viabilidade econdémico-financeira do empreiteiro ou se revele
excessivamente onerosa, devendo, nesse Ultimo caso, ser devidamente ponderados os
interesses publicos e privados em presenca.
3 - O direito de resolugado é exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem.
4 - Nos casos previstos na alinea ¢) do n.° 1, o direito de resolugdo pode ser exercido mediante
declaragdo ao dono da obra, produzindo efeitos 30 dias apés a recegéo dessa declaragéo,
salvo se o dono da obra cumprir as obrigagdes em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de
mora a que houver lugar.
Clausula 47.2

Foro competente
Para resolugéo de todos os litigios decorrentes do Contrato fica estipulada a competéncia do
Tribunal Administrativo de Circulo de Mirandela, com expressa renuncia a qualquer outro.

Clausula 48.2
Comunicagodes e notificagoes

1 - Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagbes e
comunicagdes entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do Cédigo dos
Contratos Publicos, para o domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no Confrato.
2 - Qualquer alteragdo das informagdes de contacto constantes do Contrato deve ser
comunicada a outra parte.

Clausula 49.2

Contagem dos prazos

Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sabados, domingos e dias
feriados.

Camara Municipal de Valpacos, 29 de Fevereiro de 2016
lk{ ‘ O PRESIDENTE DA CAMARA,

\—//.& @/ v l(‘: N/ TR .Mu':gL o
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ANEXO A DO CADERNO DE ENCARGOS

MODELO DA ELABORAGAO DA PROPOSTA PELO CONCORRENTE

A (indicar nome, estado, profissdo e morada, ou firma e sede), titular do
certificado de classificagdo de empreiteiro de obras publicas (ou, se for esse o caso, do
certificado de inscrigdo na Lista Oficial de Empreiteiros Aprovados do Estado)
(indicar o numero), depois de ter tomado conhecimento do objeto da empreitada de
, a que se refere o convite datado de

obriga-se a executar a referida empreitada, de harmonia com o cademo de encargos, pela
quantia de (por extenso e por algarismos), que ndo inclui o imposto sobre o
valor acrescentado, conforme a lista de pregos unitarios apensa a esta proposta e que dela faz
parte integrante.

A quantia supramencionada acrescera o imposto sobre o valor acrescentado a taxa legal em
vigor.

Mais declara que renuncia a foro especial e se submete, em tudo o que respeita a execugao do
seu contrato, ao que se achar prescrito na legislagcdo portuguesa em vigor.

Data

Assinatura
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ANEXO | DO CCP - MODELO DA DECLARAGAO DO CONCORRENTE
[a que se refere a alinea a) do n.° 1 do artigo 57.9]

1 — (nome, nimero de documento de identificagdo e morada), na
qualidade de representante legal de (1) (firma, numero de identificagdo
fiscal e sede ou, no caso de agrupamento concorrente, firmas, nimeros de identificagéo fiscal e
sedes), tendo tomado inteiro e perfeito conhecimento do caderno de encargos relativo a
execucio do contrato a celebrar na sequéncia do procedimento
“ ” declara, sob compromisso de honra, que a
sua representada (2) se obriga a executar o referido contrato em conformidade com o contetido
do mencionado caderno de encargos, relativamente ao qual declara aceitar, sem reservas,
todas as suas clausulas.

2 — Declara também que executara o referido contrato nos termos previstos nos seguintes
documentos, que junta em anexo (3):

3 — Declara ainda que renuncia a foro especial e se submete, em tudo o que respeitar a
execugado do referido contrato, ao disposto na legislagéo portuguesa aplicavel.

4 — Mais declara, sob compromisso de honra, que:

a) Nao se encontra em estado de insolvéncia, em fase de liquidagao, dissolugédo ou cessagéo
de atividade, sujeita a qualquer meio preventivo de liquidacdo de patriménios ou em qualquer
situag¢do analoga, nem tem o respetivo processo pendente;

b) Nao foi condenado(a) por sentenca transitada em julgado por qualquer crime que afete a sua
honorabilidade profissional (4) [ou os titulares dos seus érgdos sociais de administracdo, diregdo
ou geréncia ndo foram condenados por qualquer crime que afete a sua honorabilidade
profissional (5)] (6);

c) Nao foi objeto de aplicagdo de sangdo administrativa por falta grave em matéria profissional
(7) [ou os titulares dos seus 6rgdos sociais de administragdo, dire¢do ou geréncia ndo foram
objecto de aplicagédo de sangdo administrativa por falta grave em matéria profissional (8)] (9);

d) Tem a sua situagéo regularizada relativamente a contribuigdes para a seguranga social em
Portugal (ou no Estado de que é nacional ou no qual se situe o seu estabelecimento principal)
(10);

e) Tem a sua situacdo regularizada relativamente a impostos devidos em Portugal (ou no
Estado de que é nacional ou no qual se situe o seu estabelecimento principal) (11);

f) Tenham sido objecto de aplicagédo da sangéo acessoéria prevista na alinea e) do n.° 1 do artigo
21.° do Decreto-Lei n.° 433/82, de 27 de Outubro, na alinea b) do n.° 1 do artigo 71.° da Lei n.°
19/2012, de 8 de Maio, e no n.° 1 do artigo 460.° do Cdédigo, durante o periodo de inabilidade
fixado na decisdo condenatéria (12);

g) Néao foi objecto de aplicagdo da sangdo acessoria prevista na alinea b) do n.° 1 do artigo
627.° do Cddigo do Trabalho (13);

h) Nao foi objecto de aplicagdo, ha menos de dois anos, de sangdo administrativa ou judicial
pela utilizagéo ao seu servico de mao -de -obra legalmente sujeita ao pagamento de impostos e
contribuigbes para a seguranga social, ndo declarada nos termos das normas que imponham
essa obrigagdo, em Portugal (ou no Estado de que é nacional ou no qual se situe o seu
estabelecimento principal) (14);

i) Nao foi condenado(a) por sentencga transitada em julgado por algum dos seguintes crimes (15)
[ou os titulares dos seus 6rgdos sociais de administragdo, direcgdo ou geréncia ndo foram
condenados por alguns dos seguintes crimes (16)] (17):
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i) Participagdo em atividades de uma organizagéo criminosa, tal como definida no n.° 1 do artigo
2.° da Acao Comum n.° 98/773/JAl, do Conselho;

ify Corrupgéo, na acegéo do artigo 3.° do Ato do Conselho de 26 de Maio de 1997 e do n.° 1 do
artigo 3.° da Acdo Comum n.° 98/742/JAl, do Conselho;

i) Fraude, na acegdo do artigo 1.° da Convencédo relativa & Protecdo dos Interesses
Financeiros das Comunidades Europeias;

iv) Branqueamento de capitais, na acecdo do artigo 1.° da Diretiva n.° 91/308/CEE, do
Conselho, de 10 de Junho, relativa a prevengao da utilizagéo do sistema financeiro para efeitos
de branqueamento de capitais;

j) Néo prestou, a qualquer titulo, direta ou indiretamente, assessoria ou apoio técnico na
preparacao e elaboracdo das pecgas do procedimento que |lhe confira vantagem que falseie as
condigdes normais de concorréncia.

5 — O declarante tem pleno conhecimento de que a prestagdo de falsas declaragbes implica,
consoante o caso, a exclusdo da proposta apresentada ou a caducidade da adjudicagdo que
eventualmente sobre ela recaia e constitui contra -ordenagdo muito grave, nos termos do artigo
456.° do Codigo dos Contratos Publicos, a qual pode determinar a aplicagdo da sangéo
acessoria de privagdo do direito de participar, como candidato, como concorrente ou como
membro de agrupamento candidato ou concorrente, em qualquer procedimento adotado para a
formagdo de contratos publicos, sem prejuizo da participagdo a entidade competente para
efeitos de procedimento criminal.

6 — Quando a entidade adjudicante o solicitar, o concorrente obriga -se, nos termos do
disposto no artigo 81.° do Cédigo dos Contratos Publicos, a apresentar a declaragéo

que constitui 0 anexo |l do referido Codigo, bem como os documentos comprovativos de que se
encontra nas situagdes previstas nas alineas b), d), e) e i) do n.° 4 desta declaragéo.

7 — O declarante tem ainda pleno conhecimento de que a néo apresentagdo dos documentos
solicitados nos termos do numero anterior, por motivo que lhe seja imputavel, determina a
caducidade da adjudicacdo que eventualmente recaia sobre a proposta apresentada e constitui
contra -ordenagdo muito grave, nos termos do artigo 456.° do Cddigo dos Contratos Publicos, a
qual pode determinar a aplicagdo da sang¢do acessoéria de privagdo do direito de participar,
como candidato, como concorrente ou como membro de agrupamento candidato ou
concorrente, em qualquer procedimento adotado para a forma¢do de contratos publicos, sem
prejuizo da participagéo a entidade competente para efeitos de procedimento criminal.

... (local), ... (data), ... [assinatura (18)].

(1) Aplicavel apenas a concorrentes que sejam pessoas coletivas.

(2) No caso de o concorrente ser uma pessoa singular, suprimir a expressao «a sua representada».
(3) Enumerar todos os documentos que constituem a proposta, para alem desta declaragéo, nos termos
do disposto nas alineas b), ¢) e d) do n.° 1 e nos n° 2 e 3 do artigo 57.°

(4) Indicar se, entretanto, ocorreu a respetiva reabilitaczo.

(5) Indicar se, entretanto, ocorreu a respetiva reabilitagao.

(6) Declarar consoante o concorrente seja pessoa singular ou pessoa coletiva.

(7) Indicar se, entretanto, ocorreu a respetiva reabilitagao.

(8) Indicar se, entretanto, ocorreu a respetiva reabilitagao.

(9) Declarar consoante o concorrente seja pessoa singular ou pessoa coletiva.

(10) Declarar consoante a situagao.

(11) Declarar consoante a situagao.

(12) Indicar se, entretanto, decorreu o periodo de inabilidade fixado na decisdo condenatdria.

(13) Indicar se, entretanto, decorreu o periodo de inabilidade fixado na decisdo condenatoria.

(14) Declarar consoante a situagao.

(15) Indicar se, entretanto, ocorreu a sua reabilitagéo.

(16) Indicar se, entretanto, ocorreu a sua reabilitagéo.

(17) Declarar consoante o concorrente seja pessoa singular ou pessoa coletiva.

(18) Nos termos do disposto nos n°s 4 e 5 do artigo 57.°
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